

6月22日(月) 第1回学校運営協議会を開催

6月22日(月)、本年度第1回学校運営協議会を開催しました。当日は、会に先立ち全学年全学級の授業を通覧していただき、その上で「地域とともにある」学校づくりに係る熟議を行いました。特に今回は、安全安心な登下校のあり方について意見を交わし、熱中症・クマ・不審者・交通安全等の多様な危険因子を想定した対応案を整理したところです。また、委員の皆様には、本校児童のあいさつがとてよくなっていることや学力向上に向けた具体的な取り組みがなされていることに多くの意見をいただきました。本校は、「出羽の強み」を活かす学校経営が基盤にあつての教育諸活動を行っていますので、引き続き、学校運営協議会の皆様のお力添えのもと、よりよい教育活動を推進してまいります。

【令和8年度山形市立出羽小学校 学校運営協議会委員の皆様】

会 長	佐川 範夫 氏	(出羽地区町内会連合会長)
副 会 長	武田 直子 氏	(出羽小学校同窓会長)
委 員	清水登志男 氏	(出羽地区民生委員児童委員協議会長)
//	大内 理加 氏	(山形県紅花生産組合連合会長)
//	佐藤 義武 氏	(出羽地区社会福祉協議会長)
//	石山 俊博 氏	(出羽小学校PTA会長)
//	富樫 千枝 氏	(出羽学童保育所受楽園主幹)
//	伊豆田 愛 氏	(「ほっとるうむDewa」代表)
//	小関 知子 氏	(出羽小学校PTA子育てサポート委員長)
地域学校協働推進員	青木由紀絵 氏	(出羽小学校「稲作Dash」代表)

屋内運動場改築建設工事の工期延長について

本校屋内運動場改築建設工事については、現在進行中ですが、先月下旬(令和8年6月25日)、山形市の担当課である山形市教育委員会教育企画課施設整備係より下記の報告がありました。この内容については、既に保護者の皆様には当該文書が配付されておりますが、本地区の皆様にご承知置きいただきたく、お知らせいたします。

記

- 1 工期延長の理由
中東情勢の緊迫化に起因し、資材の供給が不安定になっているため。
- 2 スケジュール(予定)
 - ・従来の工期 令和8年9月18日まで
 - ・変更後の工期 令和9年2月26日まで → 約5ヶ月間の延長
- 3 全体スケジュールに及ぼす影響
 - ・屋内運動場改築建設工事完了後に、既存屋内運動場の解体工事、その後、外構工事を予定している。
 - ・令和9年度中に全ての工事が完了できる見込みが、令和10年度以降に完了予定となる。

【本校の夏季休業について】

◇期 間	令和8年7月31日(金)～令和8年8月25日(火)
◇閉庁日	令和8年8月10日(月)、12日(水)～14日(金)